

# Weekly Report

2019 年 7 月 1 日 – 7 日

## Done

1. 学习完 `redux` 和 `redux-saga` 基础知识，完成 demo 应用。
2. 新加坡同学时间安排讨论与制定（各个大的 `ddl`）；由于进度不如人意、为了保证原型完成后面会让智勇帮助代码进度整体上的监督，三位小朋友带新加坡小朋友的编程的小问题。
3. Foofong 对于故事线构建的设计空间比较混乱，现在让他看看 Hans Rosling 的做法，提炼其特点，构建更为实际可用的故事线以及对应的应采取的交互方式
4. 博客搬运。
5. 对一些基金申请的研读以及完成深圳研究院申请的初稿。
6. VI 公众号推送的论文简介。
7. MOOC 修改，加弹题。
8. 套路列表的增加；整理人员分配，以及初步讨论。

## To Do

1. 对浩哲提的想法进行研究；看看和前面的思路的契合点。
2. 对新加坡那边整体的设计进度有一个更好的决定并且制定更细的时间表。
3. 继续修订基金申请。

## 工作时间

日均 12 共 72 小时